



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

05 октября 2021 г.

Донецк

№ 837

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по организации и подготовке проведения единого государственного экзамена по основным образовательным программам среднего общего образования на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году

С целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году, во исполнение Резолюции Заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики В.Н. Антонова к письму Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.09.2021 № 18.1-21/11599-11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожную карту) по организации и подготовке проведения единого государственного экзамена по основным образовательным программам среднего общего образования на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



М.Н. Кушаков

План мероприятий (Дорожная карта) по организации и подготовке проведения единого государственного экзамена по основным образовательным программам среднего общего образования на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1. Нормативное правовое обеспечение		
1.1.	<p>Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих проведение единого государственного экзамена по основным образовательным программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования» (с изм. от 16.03.2021); - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 10-99 «О направлении методических рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 году»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»; - Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ. 	Октябрь 2021 г., постоянно
1.2.	<p>Подготовка приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по организации и подготовке проведения единого государственного экзамена по основным образовательным программам среднего общего образования на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году; - О создании рабочей группы по организации и подготовке проведения ЕГЭ на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году; - О подготовке пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году; - О внесении в состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) кандидатур, задействованных при проведении ЕГЭ на территории Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году; - Об организации проверки готовности ППЭ на территории Донецкой Народной Республики в 2022 году; 	<p>Октябрь 2021 г.</p> <p>Ноябрь 2021 г.</p> <p>Ноябрь-декабрь 2021 г.</p> <p>Январь 2022 г.</p> <p>Январь 2022 г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	<ul style="list-style-type: none"> - Об утверждении персонального состава организаторов, в том числе руководителей организаторов и технических специалистов ППЭ, для проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в ППЭ в 2022 году; - Об организации проведения ЕГЭ на территории Донецкой Народной Республики для обучающихся образовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2022 году; - Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в 2022 году; - Об аккредитации представителей СМИ при проведении ЕГЭ в 2022 году; - Об осуществлении контроля за организацией проведения ЕГЭ в 2022 году. 	<p>Март 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p>
II. Финансовое, материальное и техническое обеспечение проведения ЕГЭ		
2.1.	Подготовка предварительного расчета финансирования и составление примерных смет расходов на организацию, и проведение ЕГЭ, в том числе на системы видеонаблюдения, дооборудование ППЭ, организацию доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ), обеспечение каналов связи.	Октябрь 2021 г.
2.2.	Подготовка сметы расходов по техническому оснащению, материальному обеспечению и затрат на проведение ЕГЭ.	Октябрь 2021 г.
2.3.	Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд в 2022 году в рамках организационного и технологического проведения ЕГЭ на территории Донецкой Народной Республики.	Октябрь-ноябрь 2021 г.
2.4.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, связанных с организацией и проведением ЕГЭ в 2022 году.	Октябрь-ноябрь 2021 г.
2.5.	Организация закупки необходимых товаров, выполнения работ, оказания услуг для проведения ЕГЭ в 2022 году.	Октябрь-ноябрь 2021 г.
2.6.	Получение от Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» Российской Федерации (далее – ФГБУ «ФЦТ») программного обеспечения необходимого для сопровождения проведения ЕГЭ и защиты информационной системы об участниках и результатах ЕГЭ.	Октябрь 2021 г.
2.7.	Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ ФГБУ «ФЦТ»; организация работы защищённых каналов связи передачи данных.	Октябрь-декабрь 2021 г.
2.8.	Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подготовкой, организацией и проведением ЕГЭ в 2022 году.	Декабрь 2021 г.
III. Подготовка пунктов проведения экзаменов (ППЭ)		
3.1.	Внесение информации о ППЭ в Федеральную информационную систему (далее – ФИС) «Планирование ГИА», включая аудиторный фонд.	Февраль 2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
3.2.	Техническое оснащение и подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).	Февраль 2022 г.
3.3.	Участие работников ППЭ в тренировочных мероприятиях на базе ППЭ.	Март-апрель 2022 г.
3.4.	Двухэтапная проверка готовности ППЭ за две недели до начала соответствующего этапа проведения экзаменов и перед каждым днем экзаменов, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ.	Согласно расписанию проведения экзаменов
IV. Подбор и подготовка педагогических работников, привлекаемых для проведения ЕГЭ		
4.1.	Подбор педагогических работников, которых планируется привлекать для проведения ЕГЭ (в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов).	Октябрь 2021 г.
4.2.	Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа, удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ в ФИС «Планирование ГИА».	Ноябрь 2021 г.
4.3.	Организация обучения с последующим получением сертификатов для руководителей и сотрудников ППЭ.	Февраль 2022 г.
4.4.	Утверждение персонального состава работников ППЭ (руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов).	Февраль 2022 г.
4.5.	Организация и проведение инструктивных совещаний для педагогических работников, задействованных при проведении ЕГЭ в ППЭ.	Март 2022 г.
V. Организационные мероприятия по подготовке к ЕГЭ		
5.1.	Регистрация участников ЕГЭ.	В установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроки
5.2.	Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ с участием педагогических работников и обучающихся.	Март-май 2022 г.
5.3.	Закрепление зарегистрированных участников ЕГЭ за утвержденными местами проведения и ППЭ в ФИС «Планирование ГИА».	Февраль 2022 г.
5.4.	Разработка логистики подвоза участников ЕГЭ в ППЭ, закрепление сопровождающих.	Март 2022 г.
5.5.	Формирование сопроводительной документации для проведения ЕГЭ на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ЕГЭ.	Согласно расписанию проведения экзаменов
5.6.	Предоставление сводных данных и подтверждающих документов по всем участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией обучающихся.	Согласно расписанию проведения экзаменов

№ п/п	Мероприятия	Сроки
5.7.	Организация работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в ФИС. Распределение ЭМ по ППЭ.	Во время проведения экзаменов
5.8.	Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в ФИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации.	Во время проведения экзаменов
5.9.	Проведение инструктивных совещаний по организационно-технологическому обеспечению ЕГЭ, доведение их до ППЭ: <ul style="list-style-type: none"> - инструкции для участников ЕГЭ; - алгоритм действий для руководителей, организаторов; - технического персонала ППЭ; - инструкции для общественных наблюдателей; - инструкции для специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ. 	Февраль-март 2022 г.
5.10.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	Март-апрель 2022 г.
5.11.	Обеспечение внесения сведений в информационную систему Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, сведения о форме ЕГЭ; - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ЕГЭ, которым будут выдаваться ключи шифрования на носителях; - о членах ГЭК, которым не будут выдаваться ключи шифрования на носителях; - об общественных наблюдателях; - о заказе ЭМ для проведения ЕГЭ. 	Октябрь 2021 г.-март 2022 г. Апрель 2022 г.
5.12.	Обеспечение межведомственного взаимодействия: <ol style="list-style-type: none"> 1) Организация видеонаблюдения в ППЭ в режиме офф-лайн. 2) Обеспечение охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами. 3) Согласование взаимодействия с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики, обеспечение медицинского сопровождения участников ЕГЭ. 4) Согласование взаимодействия с Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерством информации Донецкой Народной Республики, Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики; администрациями городов. 	Февраль 2022 г. Март-апрель 2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
5.13.	<p>Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, ракурса видеокамер, скорости подключения к сети Интернет.</p> <p>Подписание актов готовности.</p>	<p>Февраль-март 2022 г.</p> <p>Согласно расписанию проведения экзаменов</p>
5.14.	<p>Организация выполнений мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ.</p>	<p>Февраль-март 2022 г.</p>
VI. Информационное сопровождение		
6.1.	<p>Размещение на сайтах Министерства, управлений (отделов) образования администраций городов (районов), образовательных организаций информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках и месте регистрации для участия в ЕГЭ; - о местах расположения ППЭ. 	<p>Январь-февраль 2022 г.</p>
6.2.	<p>Размещение на официальном сайте Министерства нормативной правовой базы, регулирующей подготовку ППЭ к проведению ЕГЭ.</p>	<p>Январь-февраль 2022 г.</p>
6.3.	<p>Проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками образовательных организаций, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ЕГЭ в 2022 году», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выборе учебных предметов для сдачи ЕГЭ; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. 	<p>Декабрь 2021 г.</p>
6.4.	<p>Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ЕГЭ.</p>	<p>Январь-апрель 2022 г.</p>
6.5.	<p>Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам республиканской и муниципальных «горячих линий» по вопросам ЕГЭ.</p>	<p>Январь-июнь 2022 г.</p>
6.6.	<p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ЕГЭ.</p>	<p>Октябрь 2021 г.</p>
6.7.	<p>Организация сопровождения участников ЕГЭ по вопросам психологической готовности к экзаменам.</p>	<p>Апрель-май 2022 г.</p>
6.8.	<p>Проведение родительских собраний по вопросам проведения ЕГЭ.</p>	<p>Март, май 2022 г.</p>
6.9.	<p>Участие в очных совещаниях, вебинарах, совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ФГБУ «ФЦТ»,</p>	<p>Октябрь 2021 г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Федеральным институтом педагогических измерений по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ в 2022 году.	
VII. Контроль за организацией и проведением ЕГЭ		
7.1.	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к его проведению.	Октябрь 2021 г.
7.2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ.	Февраль-март 2022 г.
7.3.	Контроль создания условий проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	Февраль-июнь 2022 г.
7.4.	Контроль хода подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ.	Октябрь 2021 г.- июнь 2022 г.
7.5.	Проведение анализа результатов подготовки и проведения ЕГЭ с целью выявления возможных «Зон риска».	Август 2022 г.

Директор
Департамента просвещения



В.В. Пестрецов